



Urząd Gminy Kraszewice

ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice, tel. 062 7312038, fax. 062 7312039
www.kraszewice.pl e-mail: urząd@kraszewice.pl



2022
SAMORZĄD
PROMUJĄCY
ZDROWIE

Znak: WO.3201.047.2023

Kraszewice, dnia 12 grudnia 2023r.

Szanowny Pan

Jan Puchała

Radny Gminy Kraszewice

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 30 listopada 2023r. dotyczące inwestycji pn. "Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kraszewice (ul. Wieluńska)" wyjaśniam, co następuje.

Ad.1 Wykonawcą inwestycji była firma Aquapoz sp.z o.o. z Poznania. Zawarta umowa na realizację zadania opiewała na kwotę 648.889,50 zł i wynikała z otrzymanej oferty. Natomiast łączna kwota zapłacona wykonawcy z tego tytułu to 614.822,79 zł.

Ad.2 Nie posiadam wiedzy czy Wykonawca posiada uregulowane należności wobec swoich podwykonawców.

Ad.3 Gmina została wezwana przez firmę „San-Gaz” Sp.k. z Jarocina o zapłatę za dostarczone materiały. Ponieważ nie uznałem zasadności takiego roszczenia firma ta skierowała sprawę do sądu. Wyrokiem z 6 lipca br. powództwo to zostało w całości oddalone, a kosztami procesowymi została obciążona firma „San-Gaz”. Na tym proces ten się zakończył.

Ad.4 Przyłącza wodociągowe do granicy posesji należało wykonać zgodnie z przedmiarem w ilości 140 mb rurociągiem o średnicy 40 mm. Ilość ta wynika z szacunku 70 szt przyłączy i średnio 2 m przyłącza. Wykonano 70 szt przyłączy. Projekt budowlany wykonany w 2016 roku jednak nie obejmował rzeczywistej liczby przyłączy na odcinku wymienianej magistrali wodociągowej. Wykonawca wykonał więc te przyłącza które miał zlokalizowane w wymaganej umową ilości natomiast odstąpił od wykonania pozostałych, które już by stanowiły prace dodatkowe.

Ad.5 Prace dodatkowe polegały na poszukiwaniu przyłączy wodociągowych do bardzo wielu posesji przy ul. Wieluńskiej. Realizował to Wykonawca w ramach zlecenia. Z tego tytułu gmina nie poniosła dodatkowych kosztów.

Ad.6 W ramach zleconego zakresu prac Zleceniobiorca nie wykonał: roboty ziemne o wartości netto 10.551,05 zł i roboty odtworzeniowe o wartości netto 17.145,46 zł. Łącznie

wartość nie wykonanych prac brutto to 34.066,71 zł, co nie zostało Wykonawcy zapłacone.

Przekazuję także wskazane w zapytaniu kopie dokumentów :

- kosztorys inwestorski,
- kosztorys ofertowy – nie posiadamy, nie był wymagany,
- kosztorys powykonawczy,
- protokoły odbioru robót częściowych nr 1, 2 i 3 oraz protokół odbioru robót ostateczny (bez podpisu Wykonawcy – jednak zgodny z protokołem częściowym nr 3),
- uwagi inspektora nadzoru były nanoszone w poszczególnych protokołach.

z poważaniem,



Dokument podpisany
elektronicznie przez
Konrad Kuświk
Wójt Gminy Kraszewice